

Dažniausiai daromos klaidos



Projektų koordinatore
Rasa Jančiauskaitė

Kas dažniausiai supainiojama



Projektas:

- ribota laike,
- nauja, kitaip,
- konkretūs rezultatai, pasiekiami per tą laiką

Veikla: fizinio aktyvumo pratybos („treniruotės“), stovyklos, sporto renginiai, mokymai, konferencijos, tinklalaidės ir t.t. – *tiesiogiai įsitraukia / būna aktyvios tikslinės grupės*

Sporto informacijos sklaida (turinys: visuomenės švietimas sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamos fizinės ir psichinės gerovės klausimais)



Programa / Nuolatinė veikla



Projekto administravimo komandos darbai: įrangos įsigijimas, (viešųjų) pirkimų atlikimas, projekto viešinimas



Viešinimas apie projektą, jo veiklas, kvietimas ateiti

Tiesioginės išlaidos:

atlygis fizinio aktyvumo specialistams, teisėjams, lektoriams ir kt.

maitinimas dalyviams / savanoriams, dalyvių (ne savanorių!) maistpinigiai, nakvynė, kelionės išlaidų kompensavimas...

inventorius, įranga, jų atvežimas ir montavimas...



Netiesioginės išlaidos:


viešinimo: atlygis maketuotojui, renginio filmuotojui, fotografui, viešinimo straipsnių parengimui ir paskelbimui...

administravimo: atlyginimai projekto koordinatoriui, vadovui, už pirkimus atsakingam asmeniui, finansininkui, šių žmonių komandiruotės ir kuro išlaidos...

Projekto logika SRF

Hierarchinė struktūra

Tikslas skaidomas į uždavinius, uždaviniai skaidomi į veiklas.



Dar kartą: inventoriaus įsigijimas

**Inventoriaus įsigijimas nėra nei veikla,
nei uždavinys, nei tikslas.
Tai priemonė veikloms vykdyti**

Kas dažniausiai pamirštama



Pamiršti, kad projektas yra viena...

Dirbtinai skaidomas projektas: SIĮ paraiška inventoriui, FAV – tiems užsiėmimams, kur inventorius bus naudojamas

Kvalifikacijos tobulinimas: negali tobulinti tai, ko neturi
(*Sporto įstatymo 11 straipsnis. Teisė dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu ar instruktoriumi, ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas*)

Projekto planas: veiklos pirma, inventorius po to

Prioritetai / spec. kriterijai pasirenkami, bet tolimesnis paraiškos turinys to nepatvirtina / paneigia

Naujovė: Reguliaru / Nereguliaru

Jei pasirenkate, kad FA pratybos bus reguliarios ir truks 3 mėn., po 2 užsiėmimus per savaitę (150 min.), tai reiškia, kad ta pati, *nuolatinė tikslinė grupė visą tą laiką ir sportuoja*. Už tai ir atsiskaitysite ataskaitose

Jei pratybos neregulios – kiekvieną kartą gali būti vis *skirtingi* asmenys.

Pamiršti, kad projektas yra viena...

Projekto planas: kai projekto trukmė ir veiklos trukmė nesusiję (pvz., projekto trukmė 4 metai, o veiklų numatoma 1 metams / projektas trunka 3 dienas, nenumatant laiko pasirengimui)

Inventorius neaprašomas prie veiklų, bet atsiranda sąmatoje. Nepaaiškinama, kodėl reikia *tiek* ir *tokios* įrangos, inventoriaus.

Atlygis treneriams: tiesiogiai nesusijęs su veiklų apimtimi

Kaip dar suklysti

Neskaityti
Kvietimo,
Taisyklių, Aprašo

Nepasinaudoti
vertintojų
komentarais
tobulinant paraišką

Sąrašą galima tęsti ir tęsti



Pasitikrinkite
vertinimo lape
(Kvietimo priedas)



JŪS TIKRAI ŠIŲ KLAIĐŲ NEDARYSITE, TAIP?