
PRAKTINIAI 
PATARIMAI 





NUOTOLINĖS 
TRENIRUOTĖS 



ĮTRAUKUS 
SPORTAS 
VISIEMS



TRENERIŲ NUOMA 



WWW.B-SHOE.COM 



WALKING FOOTBALL



SPORTAS TVARKANTIS 



LAISVAS ŠOKIS 



WWW. UNIKALUSSOKIS.WEEBLY.COM



WWW. SVEIKAAGENTURA.LT





1 ŽINGSNIS. PROBLEMA (GALI BŪTI IR KITOS, ČIA PATEIKIAMAS TIK PAVYZDYS) 

Prastėjanti 
psichikos 
sveikata 

01
Prasta 
laikysena 

02
Širdies 
kraujagyslių 
ligos

03
Viršsvoris

04
Regos 
sutrikimai 

05



2 ŽINGSNIS. TIKSLINĖ GRUPĖ 
(GALI BŪTI IR KITOS, ČIA PATEIKIAMAS TIK PAVYZDYS) 

Senjorai Moterys Vaikai Šeimos 



UŽDUOTIS JUMS: 

PARAŠYKITE BENT 5 
ARGUMENTUS, KODĖL 
JŪSŲ IDĖJA GERIAUSIAI 
SPRENDŽIA PROBLEMĄ 

PAVYZDYS:

1. Žaidimas – iššūkis vaikams. Kiekvieną 

diena vietoje telefonu darai mankštą bent 

10 min, nufilmuoji, atsiunti ir gauni taškų. 

2. Galimybė išlošti metų prizą komandai, 

surinkusiai daugiausiai taškų. 

3. Galimybė nusifilmuoti laidoje Vaikai 

gamina. 

4. Užsiėmimai su kviestiniais treneriais. 

Mėnesio herojus. 

5. Vasaros naktinis žygis



KAIP ĮVERTINTI IDĖJĄ? 

Tikslinės grupės poreikiai Jūsų planuojamos veiklos 

Standartizuotas mankštos planas Paruošite video įrašus su instrukcija (3 lygiai)

Galimybė sportuoti su vaikais Įtrauksite į mankštą vaikiškus herojus (Kakę Makę, super

herojų)

Nėra laiko Parengsite pratimų ciklą kaip sportuoti tvarkant namus 

Nėra motyvacijos (ypač per karantiną) Sukursite pokalbių grupę pasidalinti emocijomis. 

„Tingėjimo diena“.



UŽDUOTIS JUMS: 

PADARYKITE TRUMPĄ 
ŠIO PROJEKTO WBS

Pavyzdys:

Projekte bus 

organizuojamas 

paauglių išgyvenimo 

žygis pelkėje. 



Žygis

Dalyvių 
parengimas

Programa
Tėvai

Personalo 
parengimas 

AtrankaAtranka Mokymai
Vieta, 

inventorius

Logistika 



Rizikų  prognozavimas ir 
vertinimas 

Rizikos laipsnis

Didelis II (3) III (6) III (9)

Vidutinis I (2) II (4) III (6)

Mažas I (1) I (2) II (3)

Maža Vidutinė Didelė

19

Tikimybė

Poveikis 



Galime išskirti dvi 
projekto rizikos 
vertinimo rūšis –
kiekybinę ir 
kokybinę. 

Kokybinės analizės tikslas yra 
nustatyti galimos rizikos rūšis 
bei aplinkybes, darančias įtaką 
tokios rizikos atsiradimui. 

Kiekybinės analizės atveju yra 
nustatoma rizikingų aplinkybių 
pasikeitimo įtaka projekto 
laikui, biudžetui, rezultatams.



Rizikų atsako 
strategijos 

Aktyvios

• Sumažinti poveikį

• Sumažinti tikimybę

• Išvengti rizikos 

• Perkelti riziką 

Pasyvios 

• Ignoruoti 
tikimybę

• Stebėti riziką



SITUACIJA 

 Projekte numatyta įsigyti 

sporto inventorių, tačiau 

užsitęsia viešieji pirkimai -

neįmanoma visko įsigyti iš 

vieno tiekėjo, kitas tiekėjas 

negali pristatyti laiku.



UŽDUOTIS JUMS: 

SUGALVOKITE BENT 3 
RIZIKAS PATEIKTAI 
SITUACIJAI

1. vėluos veiklų įgyvendinimas

2. nepasieksite rezultatų 

(sportuoti gali mažiau 

žmonių)

3. reikės daugiau lėšų nei 

buvo numatyta biudžete



Rizika Prevenciniai veiksmai 

vėluos veiklų įgyvendinimas Nusimatyti keletą tiekėjų, iš anksto 

apsiklausti ne tik dėl kainos, bet ir dėl 

pristatymo terminų

nepasieksite rezultatų (sportuoti 

gali mažiau žmonių)

Nusimatyti skirtingas sporto veiklas, kad dalis 

tikslinės grupės sportuotų be įrangos 

reikės daugiau lėšų nei buvo 

numatyta biudžete

Nusimatyti alternatyvią įrangą. 



KLAUSIMAI


